

Calendrier Passerelle Emploi-Entreprise Conducteur.trice de bus

Date de mise à jour		Mercredi 08 février 2023	
Phasage	Dates	Etapes	Qui? Quoi?
S1	10/02/2023 ou 13/02/2023	Envoi invitation réunion d'information collective (public et/ou prescripteurs)	CD93 en collaboration avec les partenaires
S3	02/03/2023 à 09h30 présentiel -Immeuble Erik Satie	Information collectives prescripteurs ou envoi du mode d'emploi, du calendrier par mail	CD93 en collaboration avec les partenaires
S3 à S8 - Période d'un mois	du 02/03 au 27 mars	Inscription des candidat.es auprès du CD93 pour l'information collective candidat.es	CD 93 via boîte mail dédiée: candidaturesMR-RATP@seinesaintdenis.fr validation des inscriptions et suivis
S9	29 mars - présentiel - Salle des Conférences - Immeuble Colombe	Information collective candidat.es + évaluation de niveau	RATP > présentation métier OF Jeremy> présentation formation et parcours- mise en place des tests - CD 93 articulation - mise en oeuvre
S9-10	J+3/4 max après infocoll	Correction des tests et préparation du planning de rdv individuels candidat.es + retours à faire aux prescripteurs	OF - CD93
S10	à fixer avec la Ratp - J+7 max après infocoll	Envoi de la liste des candidat.es proposé.es à la RATP (vérification 1ère éligibilité). Entretiens de présélection en commun. Etudier la possibilité de lancer l'enquête administrative à cette étape	OF - CD93 - RATP
S11 à S23 - 12 semaines - 400 heures environ	du 17 avril au 12 juillet 2023	<p>Passerelle Emploi-Entreprise</p> <p>Dossiers administratifs entretiens individuels 1 journée accueil/ RATP/CD93/OF 1 atelier Mobilité / RATP/OF 1 journée en centre bus (Nef Aubervilliers ou Pavillon-Sous-Bois/ RATP/OF 1 journée BILAN INTERMEDIAIRE GROUPE 1 matinée COPIL BILAN INTER Partenaires 1 journée suivi avec MR / RATP 1/ journée BILAN FINAL GROUPE</p> <p>Passage des tests éliminatoires chez Jeremy sur la base des tests Cubiks-Logjks : Verbal - Numérique - Abstrait 1 matinée COPIL BILAN FINAL Partenaires</p>	RATP - CD93 : Accueil stagiaires RATP: visites Centres bus et organisation d'1j en compagnie d'un MR, ateliers de mobilité Tous : entretiens intermédiaires synthèse entretiens individuels
à fixer		Entretiens de recrutement RATP	RATP Pavillon-Sous-Bois
à fixer		Visites médicales	RATP
SUIVI POST-PASSERELLE			
+ 1 mois		point téléphonique de suivi - prise de poste	OF
+ 3 mois		Atelier en groupe et points individuels - à consolider	OF - CD93 et RATP
+ 6 mois		Bilan de l'action en groupe - valorisation dispositif	OF - CD93 et RATP
+ 9 mois		Bilan final et évaluation de l'action	RATP - CD93