
Avenant n°2 à la convention du 21 novembre 2014, 

entre le Département de la Seine-Saint-Denis, la Commune de
Montreuil et l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble 

Grand Paris pour la réalisation de l’ouvrage de stockage 
de la Fontaine des Hanots à Montreuil

ENTRE

Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil
Départemental, Monsieur Stéphane  Troussel, agissant au nom et pour le compte du
Département, en vertu d'une délibération de la Commission permanente n° [à     compléter, en
date du [à     compléter], élisant domicile à l’Hôtel du Département, 93006 BOBIGNY CEDEX.

Ci-après dénommé le Département,

d'une part ;

et :

l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble Grand Paris représenté par son Président,
Monsieur Gérard Cosme, agissant en exécution de la délibération du conseil de territoire du
[à     compléter] et élisant domicile 100 avenue Gaston Roussel 93232 ROMAINVILLE CEDEX,

ci-après dénommé l’Etablissement Public Territorial

d’une part ;

et :

la Commune de Montreuil représentée par Monsieur Patrice Bessac en sa qualité de Maire, 
agissant en exécution d’une délibération du Conseil municipal en date du [à     compléter] et 
élisant domicile à l’Hôtel de Ville  – 93105 MONTREUIL CEDEX,

ci-après dénommée la Commune

d'autre part ;



PREAMBULE

Le  Département  de  la  Seine-Saint-Denis  et  l’Établissement  Public  Territorial  (EPT)  Est
Ensemble  œuvrent  afin  de  lutter  contre  les  inondations  et  contre  la  pollution  du  milieu
aquatique.

Dans cet objectif et en accord avec la commune de Montreuil, il a été convenu de réaliser en
partenariat un ouvrage de rétention situé sur le territoire de la commune de Montreuil.

Le  21  novembre  2014,  le  Département  de  la  Seine-Saint-Denis,  la  Communauté
d’agglomération Est Ensemble et la commune de Montreuil ont conclu une convention pour
déterminer  le  concours  financier  de  la  Communauté  d’agglomération  au  projet  de
construction  du  bassin  et  pour  préciser  les  modalités  de  mise  à  disposition,  par  la
Commune, du terrain dit du « skate park », sous lequel l’ouvrage sera construit.  Dans le
cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris, l’Établissement Public Territorial
Est  Ensemble  s’est  substitué  le  1er janvier  2016 à la  Communauté  d’agglomération  Est
Ensemble.

Un premier avenant à la convention tripartite , a été signé le 11 octobre 2017, ayant  pour
objet,   le  changement  de la dénomination  de l'ouvrage à réaliser,  devenu "Bassin de la
Fontaine des Hanots" au lieu de "Bassin des Hauts de Montreuil". Il a également acté , la
modification de l'article 6 de la convention, relatif aux modalités financières (réévaluation du
projet et prise en compte de la subvention AESN). 

Concernant les modifications de l'article 6 de la convention, une réévaluation financière du
projet en décembre 2015 a porté le coût estimatif de la réalisation du bassin de stockage à
26 145 619,32 €HT, avec une part prévisionnelle à la charge de  l'EPT Est Ensemble  à 12
870 433,01 €HT (soit 49,23%),  à laquelle a été déduite la subvention de l'AESN, ce qui
représentait une charge nette de 8 891 588 € HT pour l'EPT. 

Les modalités de règlements de la part de l'EPT ont également été modifiées par rapport à
la convention initiale. En effet il a été demandé quatre  règlements de 25% environ, versés
annuellement, couvrant la période de 2017 à 2020.

De plus, selon les dispositions de l'article 6,3 de l'avenant n°1, il a été précisé  qu'en cas
d'écart de plus de 10% (25% dans la convention initiale) du montant total définitif brut des
dépenses  par  rapport  au  montant  total  prévisionnel  brut  hors  taxes,  la  conclusion  d'un
nouvel avenant serait nécessaire.
 

Par  conséquent,  des  modifications  relatives  au  coût  et  au  financement  du  projet  étant
intervenues à nouveau, les parties ont entendu modifier la convention par la signature d'un
avenant n°2, conformément aux articles 6.2 et 10 de la convention.
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Article     1   -   Objet de l'avenant n°2

Le présent  avenant n°2 a pour objet de modifier les modalités financières de la convention
du 21 novembre 2014 et l'avenant n°1 du 11 octobre 2017 

Article   2    –   Modification de deux articles de l’article  6 de la convention relatif  aux
modalités financières 

Les dispositions de l’article 6 de la convention, modifiées par l'avenant n°1, sont remplacées
par les dispositions suivantes :

«     ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES

Article 6.1 – Subventions

Conformément aux dispositions de l'article 6.1 de l'avenant n°1 du 11 octobre 2017 
Article  6.2 –  Offre  de  concours  d’Est  Ensemble  Grand  Paris  et  répartition
financière prévisionnelle de la charge de l’opération

A la suite de la réévaluation financière du projet  survenue en juin 2019  le coût
estimatif  de la réalisation  du bassin et  de l’aménagement  de surface est  porté à
29 965 595,64 € HT, la part prévisionnelle du coût de construction du bassin pour  l’
Etablissement  Public  Territorial  Est  Ensemble  Grand  Paris  est  estimée  à
14 877 218,67 € HT (soit 49,65% du coût total) ce qui représente une charge nette
de 10 863 613,96 € HT après déduction du montant de la subvention accordée par
l’AESN. Le chiffrage du coût a été réalisé à partir des données d’études réalisées et
sera ajusté le cas échéant, en fonction du déroulement des travaux. 

Il est détaillé dans le tableau ci-dessous (en € HT) :
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* : répartition : cf annexe 1
Note : la subvention AESN est répartie selon la même répartition que la ligne « Montant
travaux+études ».
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Article 6.3 : Participation définitive

Conformément aux dispositions de l'article 6 .2 de l'avenant n°1.

Article 6.4 – Modalités de règlement

Il est convenu que la participation prévisionnelle au coût de la réalisation du bassin à
la  charge  de  l’Etablissement  Public  Territorial,  déduction  faite  de  la  part  de
l’Etablissement Public Territorial de l’aide accordée par l’AESN, est d'un  montant de
10 863 613,96 € HT. Cette participation financière sera reversée au Département en
quatre règlements.  Pour mémoire,  l'avenant  n° 1 prévoyait  quatre versements de
25% chacun du montant initial qui s'élevait à 8 891 588,62 €. Ces versements sont
prévus annuellement sur les exercices budgétaires des années 2017 à 2020. Les
montants  et  les  pièces  justificatives  qui  accompagneront  les  demandes  de
versements sont précisées dans le tableau ci-dessous.

A la demande de l'EPT, le versement de la participation est suspendu pour 2019. De
plus, suite aux versements déjà réalisés par l'EPT en 2017 et 2018, il est prévu des
versements « aux frais réels » pour les années suivantes .
Ainsi, compte-tenu de l'augmentation du montant des travaux et des demandes de
l'EPT,il est prévu l'échéancier de versements suivants :
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Article   4     -     Autres     dispositions

Les autres dispositions de la convention en date du 21 novembre 2014 et de l'avenant n°1
demeurent inchangées.

Article   5   -     Durée     et     entrée     en     vigueur     de     l'avenant n°2

Le présent avenant fera l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de chacune
des parties à la convention, conformément à l’article 10 de la convention. Il prendra effet
après signature par toutes les parties et à compter de sa notification à l’Etablissement Public
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Reversement
prévisionnel

total

Reversement
réalisé  EPT

2017

Reversement
réalisé  EPT 2018

Reversement
prévisionnel EPT

2019

Reversement
prévisionnel EPT

2020

Reversement
prévisionnel EPT

2021

Reversement
prévisionnel EPT

2022

10 863 613,96
€

2 194 000,00 € 2 194 000,00 € 0,00 € 1 757 632,01 € 2 945 526,94 € 1 772 455,00 €

Pièces
justificatives

copie de l’OS 
de démarrage 
et des bons de
commande 
passés au jour 
de la demande
de 
remboursemen
t
relevé 
d’identité 
bancaire

Attestation de paie-
ment : état récapitu-
latif détaillé des 
paiements effectués 
l’année n-1 (nom des
fournisseurs,  objet 
et date de la dé-
pense, montant HT 
et TTC par dé-
penses, total des dé-
penses) daté, signé 
par le Directeur de la
Direction de l’Eau et 
de l’Assainissement 
du Département de 
la Seine-Saint-De-
nis, revêtu du cachet
du Département.
Relevé d’identité 
bancaire

Attestation de paie-
ment : état récapitulatif
détaillé des paiements 
effectués l’année n-1 
(nom des fournisseurs,
objet et date de la dé-
pense, montant HT et 
TTC par dépenses, to-
tal des dépenses) da-
té, signé par le Direc-
teur de la Direction de 
l’Eau et de l’Assainis-
sement du Départe-
ment de la Seine-
Saint-Denis, revêtu du 
cachet du Départe-
ment.
Relevé d’identité ban-
caire

Attestation de 
paiement : état 
récapitulatif détaillé 
des paiements 
effectués l’année n-1 
(nom des fournisseurs,
objet et date de la 
dépense, montant HT 
et TTC par dépenses, 
total des dépenses) 
daté, signé par le 
Directeur de la 
Direction de l’Eau et de
l’Assainissement du 
Département de la 
Seine-Saint-Denis, 
revêtu du cachet du 
Département.
Relevé d’identité ban-
caire

PV de réception et 
DGD
Attestation de paie-
ment : état récapitulatif 
détaillé des paiements 
effectués pour toute 
l’opération (nom des 
fournisseurs, objet et 
date de la dépense, 
montant HT et TTC par
dépenses, total des dé-
penses) daté, signé 
par le Directeur de la 
Direction de l’Eau et de
l’Assainissement du 
Département de la 
Seine-Saint-Denis, re-
vêtu du cachet du Dé-
partement et certifié 
du comptable public 
(le comptable devra 
certifier la prise en 
charge des dépenses 
et leur règlement dans 
la comptabilité). 
Compte-Rendu finan-
cier de l’opération re-
prenant la présentation
de l’annexe 1 de l’ave-
nant n°1, indiquant les 
dépassements et les 
diminutions éventuels 
des réalisations de dé-
penses par rapport au 
prévisionnel et en cas 
de dépassement, le 
montant du solde 
éventuel restant à ver-
ser par Est Ensemble 
en 2021
Relevé d’identité 
bancaire



Territorial  et  à la Commune par le Département.  Chacune des délibérations,  approuvant
l’avenant, sera transmise au contrôle de légalité.

Article   6   -     Liste     des     annexes

La liste des annexes de la convention est modifiée pour ajouter une annexe 2 - Chiffrage
prévisionnel, pluriannuel, détaillé de la construction du Bassin de la Fontaine des Hanots.
Cette annexe est située en annexe 1 du présent avenant. 

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux
Fait à BOBIGNY

Pour le Département Pour la Commune Pour l'     EPT

Est Ensemble
Grand Paris

Pour Le Président 
du Conseil départemental Le Maire Le Président
de la Seine-Saint-Denis de Montreuil de l’Etablissement 
et par délégation public territorial
Le Directeur général des
services

Olivier Veber Patrice Bessac Gérard Cosme
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Montants HT

Patrticipation 

Département 

Participation 

CAEE

Prévus

2017

Attribués

2019
Réalisés

Subvention  aménagement 

surface
208 334,00  208 334,00  208 334,00  104 167,00  104 167,00  104 167,00  104 167,00  50,00% 50,00%

Etudes 722 346,09  40 000,00  672 383,28  572 596,09  303 475,93  269 120,16  95 970,02  50 864,11  45 105,91  3 817,17  2 023,10  1 794,07  40 000,00  21 200,00  18 800,00  377 563,14  334 820,14  53,00% 47,00%

2007 à 2016 572 596,09  572 596,09  303 475,93  269 120,16  

2017 95 970,02  95 970,02  

2018 3 817,17  3 817,17  

2019 40 000,00  40 000,00  

Tranche 1 - Injections / Paroi 

moulée et barettes
5 511 080,00  5 615 569,68  2 672 090,12  1 416 207,76  1 255 882,36  2 943 479,56  1 560 044,17  1 383 435,39  2 976 251,93  2 639 317,75  53,00% 47,00%

Injection + Paroi 5 511 077,50  2 641 961,71  2 869 115,79  

Tx Sup Enlevt cuve 56 365,21  30 128,41  26 236,80  

Tx Sup Captage Ru 48 126,97  48 126,97  

Tranche 2 - Génie civil et 

équipements du bassin et  

ouvrages 

8 548 000,00  12 986 445,40  2 000 000,00  1 060 000,00  940 000,00  8 710 103,10  4 616 354,64  4 093 748,46  2 276 342,30  1 206 461,42  1 069 880,88  6 882 816,06  6 103 629,34  53,00% 47,00% Travaux T1 +T2 +T3 

ouvrages communs

19 454 755,08  10 311 020,19  9 143 734,89  53,00% 47,00%

Génie civil 6 363 000,00  10 798 153,40  1 733 992,05  6 948 825,30  2 115 336,05  

Equip Electro Mecanique 1 555 000,00  1 390 153,00  66 473,20  1 202 580,20  121 099,60  

Equip Electrique Gest Auto 630 000,00  798 139,00  199 534,75  558 697,60  39 906,65  

Tranche 3 - Prises d'eau et 

collecteurs 9 594 401,00  8 849 001,00  4 420 724,00  1 790 172,50  2 630 551,50  4 428 277,00  2 135 585,70  2 292 691,30  3 925 758,20  4 923 242,80  44,36% 55,64% Frais AMO 3 tranches 638 086,38  338 185,78  299 900,60  53,00% 47,00%

dont Tranche 3 - ouvrages 

communs
1 161 460,00  852 740,00  596 918,00  316 366,50  280 551,50  255 822,00  135 585,70  120 236,30  451 952,20  400 787,80  53,00% 47,00% Frais ctrl 3 tranches 231 477,78  122 683,22  108 794,56  53,00% 47,00%

dont Tranche 3 - ouvrages 

Département
3 910 486,00  3 473 806,00  1 473 806,00  1 473 806,00  2 000 000,00  2 000 000,00  3 473 806,00  100,00% 0,00% Révisions T1+T2 458 828,09  243 178,89  215 649,20  53,00% 47,00%

dont Tranche 3 - ouvrages EPT 4 522 455,00  4 522 455,00  2 350 000,00  2 350 000,00  2 172 455,00  2 172 455,00  4 522 455,00  0,00% 100,00% Révision T3 265 470,03  117 772,75  147 697,28  44,36% 55,64%

Frais de contrôle et d'AMO 870 000,00  620 000,00  18 086,38  17 028,28  9 024,99  8 003,29  1 058,10  560,79  497,31  150 000,00  150 000,00  0,00  150 000,00  9 000,00  141 000,00  200 000,00  106 000,00  94 000,00  120 000,00  63 600,00  56 400,00  338 185,78  299 900,60  53,00% 47,00%

 Tranche 1 250 000,00  18 086,38  17 028,28  9 024,99  8 003,29  1 058,10  560,79  497,31  9 585,78  8 500,60  53,00% 47,00%

 Tranche 2 300 000,00  300 000,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  9 000,00  141 000,00  159 000,00  141 000,00  53,00% 47,00%

Tranche 3 320 000,00  320 000,00  200 000,00  106 000,00  94 000,00  120 000,00  63 600,00  56 400,00  169 600,00  150 400,00  53,00% 47,00%

Frais de contrôles et de 

surveillance stabilité par 

géomètre et experts (Référé 

Préventif)

150 000,00  140 000,00  91 477,78  21 694,20  11 497,93  10 196,27  69 783,58  36 985,30  32 798,28  50 000,00  26 500,00  23 500,00  20 000,00  10 600,00  9 400,00  50 000,00  26 500,00  23 500,00  20 000,00  10 600,00  9 400,00  122 683,22  108 794,56  53,00% 47,00% Calcul 30% T1 791 795,32  Calcul 40% T1 1 055 727,10  

Géomètre T1 21 694,20  21 694,20  11 497,93  10 196,27  0,00  0,00  11 497,93  10 196,27  

Référé T1 69 783,58  69 783,58  36 985,30  32 798,28  36 985,30  32 798,28  

Géomètre T2 40 000,00  20 000,00  10 600,00  9 400,00  20 000,00  10 600,00  9 400,00  21 200,00  18 800,00  

Référé T2 30 000,00  30 000,00  15 900,00  14 100,00  0,00  0,00  15 900,00  14 100,00  

Géomètre T3 40 000,00  20 000,00  10 600,00  9 400,00  20 000,00  10 600,00  9 400,00  10 600,00  9 400,00  

Référé T3 30 000,00  30 000,00  15 900,00  14 100,00  0,00  0,00  15 900,00  14 100,00  

Frais de révision 541 458,23  525 198,94  199 099,18  97 127,84  51 477,76  45 650,08  101 971,34  54 044,81  47 926,53  40 000,00  21 200,00  18 800,00  174 202,06  92 327,09  81 874,97  178 148,57  77 834,40  100 314,16  132 848,31  64 067,57  68 780,74  360 951,63  363 346,49  49,83% 50,17%

Tranche 1 (53%-47%) 82 666,20  199 099,18  97 127,84  51 477,76  45 650,08  101 971,34  54 044,81  47 926,53  105 522,57  93 576,61  53,00% 47,00%

Tranche 2 (53%-47%) 170 960,00  259 728,91  40 000,00  21 200,00  18 800,00  174 202,06  92 327,09  81 874,97  45 526,85  24 129,23  21 397,62  0,00  0,00  0,00  137 656,32  122 072,59  53,00% 47,00%

Tranche 3 287 832,03  265 470,03  0,00  0,00  0,00  132 621,72  53 705,18  78 916,55  132 848,31  64 067,57  68 780,74  117 772,75  147 697,28  44,36% 55,64%

23 120 645,34  5 924 233,02  29 044 878,36

23 160 645,34  6 596 616,30  29 757 261,64

Total travaux, études et  sub 

surface 26 145 619,32  0,00  0,00  0,00  3 380 536,53  1 791 684,36  1 588 852,17  3 212 262,60  1 702 499,18  1 509 763,42  3 817,17  2 023,10  1 794,07  2 280 000,00  1 278 900,00  1 001 100,00  9 262 639,16  4 832 448,74  4 430 190,43  7 125 214,87  3 206 968,32  3 918 246,54  4 701 125,31  2 273 853,27  2 427 272,04  15 088 376,97  14 877 218,67  50,35% 49,65%

29 965 595,64

Annuelle 3 380 536,53  1 791 684,36  1 588 852,17  3 212 262,60  1 702 499,18  1 509 763,42  3 817,17  2 023,10  1 794,07  2 280 000,00  1 278 900,00  1 001 100,00  9 262 639,16  4 832 448,74  4 430 190,43  7 125 214,87  3 206 968,32  3 918 246,54  4 701 125,31  2 273 853,27  2 427 272,04  

3 494 183,54  3 098 615,59  3 496 206,64  3 100 409,66  4 775 106,64  4 101 509,66  9 607 555,37  8 531 700,09  12 814 523,70  12 449 946,63  15 088 376,97  14 877 218,67  

1 635 696,00  823 572,94  812 123,06 629 110,00  316 756,89  312 353,12 2 540 970,00  1 279 378,40  1 261 591,61 1 959 155,00  986 434,54  972 720,46 1 318 865,00  664 048,53  654 816,47

cumulée 2 264 806,00  1 140 329,82  1 124 476,18 4 805 776,00  2 419 708,22  2 386 067,78 6 764 931,00  3 406 142,76  3 358 788,24 8 083 796,00  4 070 191,29  4 013 604,71

Annuelle 3 380 536,53  1 791 684,36  1 588 852,17  1 576 566,60  878 926,24  697 640,36  3 817,17  2 023,10  1 794,07  1 650 890,00  962 143,12  688 746,89  6 721 669,16  3 553 070,34  3 168 598,82  5 166 059,87  2 220 533,78  2 945 526,09  3 382 260,31  1 609 804,74  1 772 455,57  

2 670 610,60  2 286 492,53  2 672 633,70  2 288 286,60  3 634 776,82  2 977 033,48  7 187 847,16  6 145 632,30  9 408 380,94  9 091 158,39  11 018 185,68  10 863 613,96  

Effectués 3 380 536,53  3 380 536,53  3 896 499,18  1 702 499,18  2 194 000,00  2 196 023,10  2 023,10  2 194 000,00  

5 083 035,71  2 194 000,00  5 085 058,81  4 388 000,00  

Différence 1 588 852,17  -1 588 852,17  2 319 932,58  2 412 425,11  -92 492,53  4 512 138,51  2 412 425,11  2 099 713,40  4 512 138,51  2 412 425,11  2 099 713,40  2 861 248,51  1 450 281,99  1 410 966,52  

A effectuer 3 860 420,65  2 102 788,35  1 757 632,30  5 166 059,87  2 220 533,78  2 945 526,09  3 382 260,31  1 609 804,74  1 772 455,57  

2 102 788,35  1 757 632,30  4 323 322,13  4 703 158,39  5 933 126,87  6 475 613,96  11 018 185,68  10 863 613,96  21 881 799,64

21 881 799,64  

Différence 2 861 248,51  1 450 281,99  1 410 966,52  

0,28  0,27  0,27  0,28  

Chiffrage
Cout total

janvier 2017
% répartition Cout travaux % répartition Cout tvx+ét. % répartition

Total participation EPT 12 870 433,01  49,65% 14 438 231,53  49,71% 14 773 051,67  49,65%

Total participation CD93 13 275 186,31  50,35% 14 606 646,83  50,29% 14 984 209,97  50,35%

Total bassin + sub 26 145 619,32  29 044 878,36  29 757 261,64  

Total bassin hors sub 25 937 285,32  

Chiffrage Janvier 2017 Cout total % répartition Cout travaux % répartition Cout tvx+ét. % répartition

Total participation EPT 12 870 433,01  49,23% 12 426 763,37  49,28% 12 766 266,01  49,22%

Total participation CD93 13 275 186,31  50,77% 12 795 675,90  50,75% 13 171 019,31  50,78% MAJ 17-10-19

Total bassin + sub 26 145 619,32  25 214 939,23  25 937 285,32  

Total bassin hors sub 25 937 285,32  

Chiffrage 2014 Cout total % répartition

Total participation EPT 11 114 731,70  49,87%

Total participation CD93 11 174 266,30  50,13%

Total bassin 22 288 998,00  

Subvention AESN Clé réparti° CD Montant CD Clé réparti° EE Montant EE MOE 5% 29 757 261,64  1 487 863,08  

50,35% 4 070 191,29 € 49,65% 4 013 604,71 €

Charge nette Clé réparti° CD Département Clé réparti° EE EPT Charge nette 

hors subvention amegt surface 50,36% 10 914 018,68 € 49,64% 10 759 446,96 € 2017 18 061 823,32  

avec subvention amegt surface 50,35% 11 018 185,68 € 49,65% 10 863 613,96 € Plafond 10% 19 868 005,65  

2019 21 881 799,64  

3 380 536,53  7 277 035,71  9 473 058,81  

Subvention AESN (Répartition selon clé)

Participation

Participation subventionnée

Versements

4 960 920,30  18 499 539,33  
6 611 810,30  13 333 479,46  18 499 539,33  

6 611 810,30  13 333 479,46  

25 264 470,33  

 A effectuer cumulés 3 860 420,65  9 026 480,52  

25 264 470,33  
8 876 616,30  18 139 255,46  

6 592 799,13  6 596 616,30  
6 592 799,13  6 596 616,30  

 Cumulée 8 876 616,30  18 139 255,46  
3 380 536,53  

4 957 103,13  4 960 920,30  
3 380 536,53  

 Cumulée

 Effectués cumulés 7 277 035,71  9 473 058,81  

4 957 103,13  

Montants HT % Dép % EPT
Patrticipation 

Département 

Participation 

EPT 

GP EE

Total 

Participation 

Département

Total 

Participation 

EPT GP EE

Participation 

EPT 

GP EE

Montants HT
Patrticipation 

Département 

Participation 

EPT 

GP EE

5 466 475,96  4 099 856,97  Total

1 969 297,12  Calcul 40% T3 1 476 972,84  
Calcul 30% participation 

EPT sur T3 

TotalType de dépenses

2 441 451,74  Clacul 40% T2 1 831 088,80  Calcul 30% T2 

% EPT% DépEPTDépartement

TOTAL20202015 2016 2017 20192018 2021Montants en HT

Description

des Travaux et Etudes Montants HT
Patrticipation 

Département 

Patrticipation 

Département 

Participation 

EPT 

GP EE

Montants HT

Montants totaux
Participation 

EPT 

GP EE

Montants HT
Patrticipation 

Département 

Participation 

EPT 

GP EE

Montants HT
Patrticipation 

Département 

1 488 208,43  1 319 732,01  

3 380 536,53  1 791 684,36  1 588 852,17  

TOTAL : travaux + études et 

sans sub surface 25 937 285,32  
29 757 261,64  

2 807 940,44  

Total travaux sans les études 

et sans sub surface 25 214 939,23  
29 044 878,36  

29 965 595,64  

0,00  0,00  0,00  

0,00  0,00  0,00  

3 116 292,58  0,00  0,00  0,00  1 464 657,51  1 651 635,07  14 606 646,83  14 438 231,53  49,71%2 427 272,04  50,29%

1 794,07  

7 125 214,87  3 206 968,32  3 918 246,54  2 240 000,00  982 300,00  9 054 305,16  4 728 281,74  4 326 023,43  1 257 700,00  

3 212 262,60  1 702 499,18  1 509 763,42  3 817,17  

15 088 376,97  

7 125 214,87  3 206 968,32  3 918 246,54  2 280 000,00  1 278 900,00  1 001 100,00  9 054 305,16  4 728 281,74  4 326 023,43  

21 881 799,64 €

50,35% 49,65%

Cout total

janvier 2019

14 877 218,67  

14 984 209,97  14 773 051,67  4 701 125,31  2 273 853,27  2 427 272,04  

29 965 595,64  

29 757 261,64  

8 083 796,00 €

21 673 465,64 €

2022

Montants HT
Patrticipation 

Département 

Participation 

EPT 

GP EE

4 701 125,31  2 273 853,27  

29 965 595,64  

2 023,10  

12 408 740,83  
12 408 740,83  

Nouvel avenant

3 860 420,65  9 026 480,52  

29 965 595,64  

21 881 799,64  
21 881 799,64  




